

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2025-2026

L.P.	ZAKRES DZIAŁAŃ	OSOBA ODPOWIEDZIALNA	SPOSÓB REALIZACJI	CZAS REALIZACJI
1.	Oznaczenia kontrastowe schodów wejściowych do kamienicy oraz schodów prowadzących do kluczowych dla Interesantów pomieszczeń.	Koordynator ds. dostępności	Montaż kontrastowych oznaczeń początku i końca schodów. Realizacja może odbyć się po wcześniejszych konsultacjach z Zarządcą nieruchomości.	Przeprowadzenie wyceny. Realizacja w zależności od posiadanych środków finansowych.
2.	Poprawa dostępności poziomych ciągów komunikacyjnych-likwidacja progów.	Koordynator ds. dostępności	Realizacja w ramach wykonywanych remontów.	Przeprowadzenie wyceny. Realizacja w zależności od posiadanych środków finansowych.
3.	Brak poręczy obustronnej na klatce schodowej.	Koordynator ds. dostępności	Montaż metalowej poręczy po wcześniejszych konsultacjach z Zarządcą nieruchomości dotyczących zgody na inwestycję oraz jej finansowania.	Przeprowadzenie wyceny. Realizacja w zależności od posiadanych środków finansowych.
4.	Dostosowanie jednej z łazienek w Kolegium na potrzeby osób z niepełnosprawnościami.	Koordynator ds. dostępności	Konsultacje z Zarządcą nieruchomości, który w ramach podniesienia wartości nieruchomości dofinansuje inwestycję. Konsultacje z Konserwatorem zabytków, z architektem oraz firmą budowlaną.	Przeprowadzenie wyceny. Realizacja w zależności od posiadanych środków finansowych.
5.	Zakup i wdrożenie pętli indukcyjnej ułatwiającej osobom niedosłyszącym słyszenie i rozróżnianie mowy.	Koordynator ds. dostępności		Przeprowadzenie wyceny. Realizacja w zależności od posiadanych środków finansowych.

6.	Szkolenia pracowników z zakresu dostępności oraz obsługi bezpośredniej w zakresie kontaktu z klientem z niepełnosprawnościami. Przeprowadzenie szkoleń z zastosowaniem procedury ewakuacji osób z niepełnosprawnościami.	Koordynator ds. dostępności	Realizacja szkoleń wg zapotrzebowania.	Realizacja w całym okresie działania.
7.	Monitorowanie działalności w zakresie zapewnienia dostępności cyfrowej.	Koordynator ds. dostępności, Informatyk, dostawca strony BIP	Bieżący monitoring strony BIP pod kątem zapewnienia dostępności cyfrowej.	Realizacja w całym okresie działania.
8.	Ustalenie działań z zakresu poprawy dostępności architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej, cyfrowej.	Koordynator ds. dostępności, Główny księgowy oraz Prezes Kolegium	Ustalenie harmonogramu działań oraz określenie środków finansowych na realizację działań.	Realizacja w całym okresie działania.

Sporządził:

Kierownik biura

Katarzyna Wójcik